

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO****- ESTADO DE SÃO PAULO -**

Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 –

Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



Obra Ampliação do CS de Álvaro de Carvalho
Endereço Joaquim Bronze Mendes n 55
Referência CDHU BOLETIM 183 COM DESONERAÇÃO
BDI 22,12%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR C/ BDI	%	ACUMULADO	MESES						
					1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.572,15	2,78%	100,00%	100%						
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 469,06	0,23%	100,00%	50%	50%					
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.156,25	9,57%	100,00%		30%	30%	40%			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 38.922,39	19,44%	100,00%		30%	30%	40%			
5	PAREDES	R\$ 13.702,51	6,84%	100,00%				65%	35%		
6	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 7.136,16	3,56%	100,00%			25%	25%	50%		
7	PINTURA	R\$ 9.255,26	4,62%	100,00%			25%	25%	50%		
8	COBERTURA	R\$ 68.182,66	34,05%	100,00%							100%
9	REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 3.999,14	2,00%	100,00%					50%	50%	
10	ESQUADRIAS	R\$ 13.216,62	6,60%	100,00%					100%		
11	VIDRO	R\$ 962,93	0,48%	100,00%					50%	50%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.975,43	5,98%	100,00%							100%
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.726,83	2,86%	100,00%				50%	50%		
14	DRENAGEM ÁGUA PLUCIAL	R\$ 639,86	0,32%	100,00%				50%	50%		
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.351,29	0,67%	100,00%							100%

TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI	R\$	200.268,55	100%								
--	------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	R\$	R\$ 5.806,68	R\$ 17.658,12	R\$ 21.521,45	R\$ 39.419,29	R\$ 31.872,59	R\$ 83.990,42
	%	2,90%	8,82%	10,75%	19,68%	15,91%	41,94%

TOTAL ACUMULADO	R\$	R\$ 5.806,68	R\$ 23.464,81	R\$ 44.986,25	R\$ 84.405,54	R\$ 116.278,13	R\$ 200.268,55
	%	2,90%	11,72%	22,46%	42,15%	58,06%	100,00%

Assinado de forma digital por
JANAINA CRISTINA DE SOUZA
BONATO:43259032835
Janaina Cristina de Souza Bonato
Engenheira Civil - CREA/SP 5070526485

Adilson de Oliveira Lopes
Prefeito Municipal