
         PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
                                                                                                                               ESTADO DE SÃO PAULO

                         

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio julho-19

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

assinatura do convênio

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    

0 dias

1 Identificação de Obra m2 4,500
  R$ 1.926,54

2 Recapeamento asfaltico m2 8.822,24

R$ 300.543,65

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 2.470,19

T O T A L 302.470,19

Alvaro de Carvalho, 20 de julho de 2.019.

                                                                                                          GABRIEL JOSÉ BRAZ SOLA                                                                                      CICERO MARTINS DOS SANTOS                                                                                  GABRIEL JOSÉ BRAZ SOLA

                                                                                               PREFEITO MUNICIPAL                                                                                ENGº CIVIL  CREA - 601739230 

                                                                       

OBRA: Recapeamento da Av. Paulista e Paulo Bispo Sales com extensão da SP-349 Rodovia Prefeito 

Francisco de Assis Bosque. Trechos críticos entre a rotatória da Praça da Bíblia e a rotatória do Cristo.

LOCAL: Perímetro Urbano. 

CIDADE: Álvaro de Carvalho SP.

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1.926,54

PERÍODO: 720 dias

ALVARO DE CARVALHO

MUNICÍPIO

PERÍODO: 0 dias

302.470,19

300.000,00

2.470,19

300.543,65

Recapeamento asfaltico 

4,500

8.822,24

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PERÍODO: 0 dias

ITEM SERVIÇOS UNIDADE


