
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) 
Local: Rua Ênio Sacco e Rua Urcino Alves - Centro - Álvaro de Carvalho/SP

ETAPA 
CUMPRIDA

ETAPA 
CUMPRIDA 1º 2º 3º 4º 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00 0,00
3 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PAREDES E PAINÉIS 1.833,35 1833,35 1833,35
6 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 1833,35
7 ESQUADRIAS 6.299,43 6299,43 8132,78
8 REVESTIMENTOS 6157,43 5037,89 11195,32 19328,10
9 PISOS 72.263,75 72263,75 91591,85
10 PINTURA 74.759,31 74759,31 166351,16
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2738,74 684,69 3423,43 169774,59
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.632,37 2632,37 172406,95
13 DRENAGEM PLUVIAL 8.647,28 8647,28 181054,23
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.289,84 16289,84 197344,07
15 SIST. DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 2.950,91 2950,91 200294,98
16 SERVIÇOS DIVERSOS 25.873,99 25873,99 226168,97

TOTAL 0,00 0,00 7.204,46 96318,80 47886,41 74759,31 226168,97
% 0% 0% 3,19% 42,59% 21,17% 33,05% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 0,00 0,00 7.204,46 103.523,25 151.409,66 226.168,97
% 0% 0% 3,19% 45,77% 66,95% 100,00%

CONCEDENTE (RECURSO FEDERAL) 0,00 0,00 6736,17 90058,07 44773,79 70919,45 212487,48
2,98% 39,82% 19,80% 31,36% 93,95%

PROPONENTE (RECURSO MUNICIPAL) 0,00 0,00 468,29 6260,72 3112,62 3839,86 13681,49
0,21% 2,77% 1,38% 1,70% 6,05%

Álvaro de Carvalho, 08 de junho de 2020.

Roberta Rosa Coutinho
Arquiteta CAU A50581-1

Márcio Henrique Zanata
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