



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO -

Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 –
 Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		
	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE ÁLVARO DE CARVALHO/SP		
	CDHU - BOLETIM 191 SINAPI 08/2023	BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA	DESONERADO - CONSTRUÇÃO E REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	VALOR C/ BDI	%	ACUMULADO	MESES								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 1.264,67	0,24%	100,00%	100%								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 870,57	0,16%	100,00%	100%								
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.125,98	3,39%	100,00%				50%	50%				
4	FECHAMENTO	R\$ 136.147,16	25,45%	100,00%						50%	50%		
5	DRENAGEM	R\$ 29.522,05	5,52%	100,00%		100%							
6	PISO	R\$ 195.448,51	36,53%	100,00%					50%	50%			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 81.398,55	15,22%	100,00%					50%	50%			
8	CALÇADA	R\$ 5.490,28	1,03%	100,00%							50%	50%	
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 22.577,37	4,22%	100,00%							100%		
10	ARQUIBANCADA EM METALON	R\$ 44.139,78	8,25%	100,00%								45%	55%

TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI	R\$ 534.984,93	100%
--	-----------------------	-------------

TOTAL	R\$	R\$ 2.135,24	R\$ 29.522,05	R\$ 9.062,99	R\$ 147.486,52	R\$ 206.497,11	R\$ 93.396,09	R\$ 22.608,04	R\$ 24.276,88
	%	0,40%	5,52%	1,69%	27,57%	38,60%	17,46%	4,23%	4,54%

TOTAL ACUMULADO	R\$	R\$ 2.135,24	R\$ 31.657,29	R\$ 40.720,28	R\$ 188.206,80	R\$ 394.703,91	R\$ 488.100,00	R\$ 510.708,04	R\$ 534.984,93
	%	0,40%	5,92%	7,61%	35,18%	73,78%	91,24%	95,46%	100,00%

Álvaro de Carvalho, 26 de setembro de 2023

Adilson de Oliveira Lopes
 Prefeito Municipal

Janaina Cristina de Souza Bonato
 Engenheira Civil - CREA/SP 5070526485