

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO**

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 –

Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



**Obra** Pavimentação com blocos intertravados na Praça Miguel Lanzi  
**Endereço** Av. Sta Cecília Praça Miguel Lanzi  
**Município** Álvaro de Carvalho/SP  
**Referência** Boletim CDHU 192 com desoneração  
**BDI** 22,12%

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI	%	ACUM.	MESES			
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.385,13	0,54%	100%	100%			
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 240.423,82	94,18%	100%	50%	50%		
3	BANCOS	R\$ 13.459,33	5,27%	100%		50%	25%	25%

**TOTAL DO EMPREENDIMENTO C/ BDI R\$ 255.268,28 100,00%**

TOTAL	R\$ 121.597,04	R\$ 126.941,58	R\$ 3.364,83	R\$ 3.364,83
%	47,63%	49,73%	1,32%	1,32%

TOTAL ACUMULADO	R\$ 121.597,04	R\$ 248.538,62	R\$ 251.903,45	R\$ 255.268,28
%	47,63%	97,36%	98,68%	100,00%

TOTAL CONVÊNIO	R\$ 250.000,00
%	

TOTAL CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	R\$ 5.268,28
%	

Álvaro de Carvalho, 11 de março de 2024

Janaina C. Souza Bonato  
Engenheira Civil CREA/SP 5070526485

Adilson de Oliveira Lopes  
Prefeito Municipal